
DODATOK Č. 1 

 K ZMLUVE O DIELO č. 2 VO / 2019 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka - zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien zo dňa 01.04.2019 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

čl. I 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ:   Región Vysoké Tatry  
 sídlo:   Starý Smokovec č. 1, 062 01 Starý Smokovec 
 Zastúpený : Michal Sýkora - predseda predstavenstva 
   Ing. Richard Pichonský – podpredseda predstavenstva 
 IČO:     42234077 
 DIČ:   202 3468 403 
 IČ DPH:   SK2023468403 
 Číslo účtu:    IBAN : SK54 8320 0000 013 0000 1210 

  (ďalej iba "objednávateľ") 

a 

 

1.2 Zhotoviteľ:                   VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 

  Sídlo zhotoviteľa:                     Starý Smokovec č. 45, 062 01 Vysoké Tatry  

  Zastúpený:  Ing. Ladislav Holík -  riaditeľ spoločnosti 

                                                           Ing. Zoltán Berger - konateľ  spoločnosti 

  IČO: 43795773  

  IČ DPH:  SK2022476423   

  Číslo účtu:  IBAN : SK84 5600 0000 0085 3444 9001   

 (ďalej iba "zhotoviteľ") 
 
 

Východiskové údaje zo zmluvy o dielo 

Zmluva o dielo č. 2 VO/ 2019 bola uzatvorená na základe oznámenia o výsledku verejného obstarávania v zmysle § 56 

zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zákazky použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž podľa §66 zák. 

č. 343/2015 Z. z. s názvom „Údržba miestnych komunikácií  v časti mesta Vysoké Tatry 2019“ uverejnenej v EU vestníku 

zo dňa 06/02/2019 pod č. 2019/419173 

 
Týmto dodatkom, sa z dôvodu navýšenia potreby údržby miestnych komunikácií na nových  úsekoch komunikácií  – 
účelová komunikácia medzi mestskými časťami Starý Smokovec – Hrebienok a chodník medzi mestskými časťami Starý 
Smokovec – Tatranská Lomnica, v súlade s bodom 10.3.čl. X. Zmluvy o dielo, sa upravuje 

 Bod 3.1  a 3.2 článku III. Zmluvy 

 bod 4.2 článku IV. Zmluvy 

 bod 5.2 článku V Zmluvy 

a to nasledovne :  
 

Čl. 1. 

 Predmet zmluvy 

1.  Článok 3.1. Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledujúcim znením: 

3.1. Predmetom Zmluvy je vykonávanie prác na údržbe miestnych komunikácií na území Mesta Vysoké Tatry (ďalej len 

„údržba komunikácií“).  

Ďalej sazmluvné strany dohodli, že je nutné navýšenie plánovaného objemu prác o nové časti úsekov:  

- účelová komunikácia medzi mestskými časťami Starý Smokovec – Hrebienok v dĺžke 4,8 km 

- chodník medzi mestskými časťami Starý Smokovec – Tatranská Lomnica v dĺžke 5,2 km 

 Aktualizovaný výkaz výmer Zmluvy o dielo je prílohou č.1 tohto dodatku 

 



 

 

 

2.  Článok 3.2. Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza novým nasledujúcim znením: 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať včas a riadne ukončené dielo (v jednotlivých čiastkových plneniach) a zaplatiť 

zaň cenu dohodnutý v čl. IV tejto Zmluvy, ak dielo zodpovedá zmluvne dohodnutým podmienkam. Zmluvné strany sa 

ďalej dohodli, že sa Zhotoviteľ zaväzuje realizovať nové časti diela v rozsahu oceneného výkazu výmer uvedeného 

v článku IV tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť cenu dohodnutú v  bode 2 článku IV tejto 

zmluvy.  

  

 

 

Čl. 2.  

Cena diela 

1. Článok 4.2. Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledujúcim znením: 

 Celková cena bez DPH v zmysle predmetu zmluvy je vo výške    247 827,60 EUR 

 DPH 20%            49 565,52 EUR 

 Celková cena s DPH za realizáciu predmetu zmluvy je     297 393,12 EUR 

  

K celkovej cene bez DPH bude pripočítaná cena za práce naviac vo výške  5 558,51  EUR. 

  

DPH 20 %                                                                                                                1 111,70  EUR. 

Celková cena s DPH  za práce naviac je                             6 670,21  EUR                  

(Slovom: šesťtisícšesťstosedemdesiati EUR a dvadsaťjeden  eurocentov) 

Prácami naviac sa navyšujú položky: 

Č. 21 Strojové zametanie ciest    o 37,5.mth, t.j. pri jednotkovej cene 52,59 Eur o 2366,55 Eur 

           Strojové zametanie ciest   o 72 km, t.j. pri jednotkovej cene 1,30 Eur o 112,32 Eur  

Č. 22 Strojové zametanie chodníkov o 78 mth, t.j. pri jednotkovej cene 32,51 Eur o 3042,936 Eur 

Č. 25 robotnícke práce na čistení komunikácií o 100 hodín, t.j. pri jednotkovej cene 9,57 Eur o 1148,40 Eur 
  
 
 

Čl. 3.   

Čas plnenia  

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že znenie článku 5.2 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novým nasledujúcim znením: 

 5.2  Trvanie zmluvy: 01.04.2019-31.12.2019, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo 

zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej článku 3.1. Zmluvy o dielo v rozsahu navýšenia plánovaných prác o nové 

časti úsekov v termíne do 15.12.2019. 

 
 
 

Čl. 4 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. I nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami. Ostatné ustanovenia 

Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. I ostávajú nedotknuté. Príloha č. 1 zo dňa 1.4.2019 stráca účinnosť 

a nahrádza sa novou aktualizovanou Prílohou č. 1 –s aktualizovaným výkazom výmer a Príloha č. 2 ostáva v platnosti, 

pričom sa dopĺňa o aktualizovaný passport miestnych komunikácií, pričom obe sa pripájajú k tomuto dodatku č. I.   

 

2. Tento Dodatok č. I je výrazom pravej a slobodnej vôle Zmluvných strán, ktorí k nemu pristupujú po zrelej úvahe, bez 

akéhokoľvek nátlaku na svoju osobu, na dôkaz čoho k jeho textu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

 

 

 



V Starom Smokovci, dňa  31.10.2019  
 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 
Michal Sýkora       ......................................   Ing. Ladislav Holík    ...................................  
Predseda predstavenstva             riaditeľ spoločnosti. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Richard Pichonský       .................................   Ing. Zoltán Berger    ..................................... 
Podpredseda predstavenstva      konateľ spoločnosti 

 

 


